

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült: 2023. október 31-én, Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. (mint Megrendelő) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

A Megrendelő - Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft.- részéről:

Dr. Szulics Péter – ügyvezető

Frei Róbert – műszaki ellenőr

A Vállalkozó – TÖMB 2002 Kft. - részéről:


Török Imre - ügyvezető

Tárgy: "Bodrogköz-EFOP-2.2.19- építés-2022" – 2. rész: Napelemes rendszer bővítése" tárgyú vállalkozási szerződés munkáinak teljesítés igazolása.


Teljesítési időszak: 2023. 10.25. – 2023.10.31.

A tárgyi projekt kivitelezési munkái a mai napon a **100%-os** készültségi fokig elvégzésre kerültek. A Vállalkozó jogosult a Vállalkozási Szerződés szerint a **végszám**la benyújtására melynek összege **7.500.000,-Ft + ÁFA**.

k.m.f.


Dr. Szulics Péter
ügyvezető
Bodrogközi Járóbeteg
Szakrendelő Nonprofit Kft.


Török Imre
ügyvezető
TÖMB 2002 Kft.


Frei Róbert
Építési műszaki ellenőr