

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Amely készült: 2025.04.07.

Tárgy: Cigánd- TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00115- építés- 2024.-1.rész

Teljesítés helye: 3973 Cigánd belterületi 1131, 1132/1, 1133, 1134/2 hrsz- ú ingatlanok.

Jelen vannak: **Megrendelő részéről:**
/Cigánd Város Önkormányzata/: **Oláh Krisztián polgármester**
/Cigánd Város Önkormányzata/: **Frei Róbert műszaki ellenőr**
Vállalkozó részéről /GipKrisz Bau Kft./: Juni József János ügyvezető

Igazoljuk, hogy tárgyi projekt kivitelezési munkáinak készültsége elérte a 15%-ot, így szerződés szerint I. részszámla benyújtható, a szerződéses összeg 15%-ig.

I. részszámla összege (nettó):	21.314.015, -Ft
Áfa 27 %:	5.754.784,- Ft
Bruttó:	27.068.799,- Ft

Ezen teljesítés igazolás aláírásával Megrendelő részéről a Vállalkozó által benyújtott számla kifizethető.



Cigánd Város Önkormányzata
Megrendelő
Képviselőtében
Oláh Krisztián
polgármester

K.m.f.

Frei Róbert

Cigánd Város Önkormányzata
Megrendelő
Képviselőtében
Frei Róbert
műszaki ellenőr

GipKrisz Bau Kft.
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.
Adószám: 13344908-2-13
Bank.szá.: 11734001-21233164

GipKrisz Bau Kft
Vállalkozó
Képviselőtében:
Juni József János
ügyvezető